



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 22/09/2025

N.1644
del registro determinazioni

**OGGETTO: MISSIONE M6-SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.
M6.C2.I1.2.1 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI UNA
PORZIONE DELL'OSPEDALE CARLE. QUARTO
STATO AVANZAMENTO LAVORI. PROVVEDIMENTI.**

**In data 22/09/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che con provvedimento del Dirigente S.C. Tecnico n. 1481 del 02.09.2024:
 - a seguito di procedura di gara esperita INVITALIA e successiva sottoscrizione in data 15 maggio 2023 dell'accordo quadro per il lotto geografico 5-Piemonte, sub-lotto prestazionale 3-lavori e cluster AQ2-Piemonte-10, è stata autorizzata l'emanazione dell'Ordine di Acquisto (ODA) e la conseguente stipula del contratto specifico con la ditta MIT S.r.l. con sede in Nichelino (TO), via Calatafimi, 25, affidatario della realizzazione dei lavori di adeguamento antisismico di una porzione dell'Ospedale Carle, sottoposta a tutela dei Beni Culturali;
 - è definito l'importo contrattuale che, al netto del ribasso del 15,88%, ammonta a complessivi € 3.630.980,00 di cui € 140.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori del 09.10.2024;
- ricordato che per i lavori del suddetto intervento sono individuati:
 - CUP: B21B22000570001, CIG padre: 93269033D7 e CIG derivato: B2DFA6A268;
 - responsabile unico del progetto: dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - direzione lavori e coordinamento della sicurezza in (come aggiornato con determinazione n.1354-2025): Ingegneria Geotecnica S.r.l. (capogruppo mandataria), arch. Emanuele Albarello (mandante), Integra Studio Associato Borgna & Degiovanni (mandante),
 - direttore dei lavori: dott. Ing. Franco Denaro (I.G. Ingegneria geotecnica S.r.l.);
 - organo di collaudo delle opere (determinazioni n.1698-2024 e n.733-2025): R.T.P. 3+Progetti S.r.l. (mandatario) e ing. Aldo Celano (mandante);
- rilevato che con la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1960-2024 si autorizzava di corrispondere all'affidatario dei lavori di adeguamento antisismico in oggetto, MIT S.r.l., l'anticipazione del prezzo pari a € 726.196,00 IVA esclusa, calcolato nella misura del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.;
- considerato che con nota PEC, ricevuta con prot. n. 32362/2025 del 19.09.2025, la direzione dei lavori ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa al quarto stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta MIT S.r.l, a tutto il 15.09.2025, ammontano a lordi € 2.675.238,43 di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza, corrispondenti a netti € 2.263.749,77 e che pertanto, dedotte le ritenute di legge, il recupero sulla anticipazione, gli acconti precedenti e l'arrotondamento, può essere corrisposto il quarto acconto pari a netti di € 439.600,00 oltre gli oneri fiscali;
- visto l'esito positivo degli accertamenti della regolarità contributiva delle ditte esecutrici coinvolte nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come di seguito:

- ditta MIT S.r.l.	DURC INAIL_49241968	scadenza 24.09.2025
- ditta AP Costruzioni S.r.l.	DURC INAIL_49999388	scadenza 13.11.2025
- ditta BEQuadro S.r.l.	DURC INAIL_50513406	scadenza 03.01.2026
- ditta BGroup S.r.l.	DURC INAIL_49606974	scadenza 17.10.2025
- ditta La Metalgros S.r.l.	DURC INAIL_50112361	scadenza 20.11.2025

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al quarto stato di avanzamento dei lavori di adeguamento antisismico di una porzione dell'Ospedale Carle, regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta MIT S.r.l. a tutto il 15.09.2025 ammonta a netti € 2.263.749,77 oltre gli oneri fiscali;
3. di autorizzare il pagamento, a favore della MIT S.r.l., con sede in Nichelino (TO), via Calatafimi, 25, del quarto certificato di acconto per l'importo di netti € 439.600,00 oltre a € 43.960,00 per IVA 10%, per un complessivo di € 483.560,00 oneri fiscali compresi;
4. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
5. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, complessivamente pari a 483.560,00 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con la determinazione n. 1481 del 2/09/2024) come segue:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2025	TPNRR	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 483.560,00

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.