



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 25/09/2025

N.1666
del registro determinazioni

**OGGETTO: MISSIONE M6 - SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.
M6.C2.I1.2.1 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI UNA
PORZIONE DELL'OSPEDALE CARLE. QUARTO
ACCONTO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI.
PROVVEDIMENTI.**

**In data 25/09/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*",

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1481 del 2 settembre 2024:
 - a seguito di procedura di gara esperita INVITALIA e successiva sottoscrizione in data 15 maggio 2023 dell'accordo quadro per il lotto geografico 5-Piemonte, sub-lotto prestazionale 3-lavori e cluster AQ2-Piemonte-10, è stata autorizzata l'emanazione dell'Ordine di Acquisto (ODA) e la conseguente stipula del contratto specifico con la ditta MIT S.r.l. con sede in Nichelino (TO), via Calatafimi, 25, affidatario della realizzazione dei lavori di adeguamento antisismico di una porzione dell'Ospedale Carle, sottoposta a tutela dei Beni Culturali;
 - l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 15.88%, ammonta a € 3.630.980,00 di cui € 140.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori datato 9 ottobre 2024;
- ricordato che per i lavori del suddetto intervento sono individuati:
 - CUP: B21B22000570001, CIG padre: 93269033D7 e CIG derivato: B2DFA6A268;
 - responsabile unico del progetto: dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (CIG derivato 9548940292, determinazione n.460-2023 come aggiornata con la determinazione n.1354-2025): I.G. Ingegneria Geotecnica S.r.l. (capogruppo mandataria), arch. Emanuele Albarello (mandante), Integra Studio Associato Borgna & Degiovanni (mandante);
 - direttore dei lavori: dott. ing. Franco Denaro (I.G. Ingegneria geotecnica S.r.l.);
 - organo di collaudo delle opere (determinazioni n.1698-2024 e n.733-2025): R.T.P. 3+Progetti S.r.l. (mandatario) e ing. Aldo Celano (mandante);
- rilevato che con la determinazione Dirigente della S.C. Tecnico n. 1644 del 22.09.2025 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al quarto stato di avanzamento lavori, trasmessa dalla direzione dei lavori certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta MIT S.r.l, a tutto il 15.09.2025, ammontano a lordi € 2.675.238,43 di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a netti € 2.263.749,77, pari a circa il 62% dell'importo contrattuale;
- considerato che con nota PEC datata 22.09.2025 ricevuta con prot. n. 32748 del 24.09.2025 il suddetto RTP incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in esecuzione, ha trasmesso lo schema di parcella relativo al quarto acconto per la direzione dei lavori e il coordinamento sicurezza in esecuzione e inerente le prestazioni svolte dal RTP medesimo alla data del citato SAL n. 4, per un importo ammontante a € 32.456,80 al netto dello sconto offerto, pari € 33.887,73 contributo previdenziale compreso (rispettivamente del 5% per Integra Studio Associato Borgna & Degiovanni e del 4% per i restanti componenti del RTP incaricato), IVA esclusa, calcolato in proporzione alla percentuale di avanzamento dei lavori;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare lo schema di parcella trasmesso dal RTP incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in esecuzione e di autorizzare il pagamento, a favore del medesimo R.T.P. I.G. Ingegneria Geotecnica S.r.l. (mandataria), arch. Emanuele Albarello (mandante), Integra Studio Associato Borgna & Degiovanni (mandante), dell'importo pari a € 32.456,80, al netto dello sconto offerto, per complessivi € 41.343,03 oneri previdenziali ed IVA 22% inclusi, quale quarto acconto relativo alle prestazioni svolte;
3. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, complessivamente pari a € 41343,03 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con la determinazione n. 460 del 28.03.2023) come segue:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2025	TPNRR	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 41.343,03

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.