



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 14/11/2025

N.2000
del registro determinazioni

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU. M6.C2.I1.2.1 - ADEGUAMENTO
ANTISISMICO DI UNA PORZIONE DELL'OSPEDALE
CARLE - SERVIZI DI COLLAUDO. CORRESPONSIONE
SECONDO ACCONTO PER COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO E STATICO.**

**In data 14/11/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che, a seguito procedura di gara esperita da INVITALIA e successiva sottoscrizione, in data 04.09.2023, dell'Accordo quadro per il lotto geografico 5 – Piemonte – sub-lotto prestazionale: 5 – Servizi di collaudo, con il provvedimento del Dirigente S.C. Tecnico n.1698 del 03.10.2024 è stata autorizzata l'emanazione dell'Ordine di acquisto (ODA) e la conseguente stipula del Contratto specifico con il raggruppamento temporaneo (RTP) 3+Progetti S.r.l. (mandatario), Giovanni Battista Quirico (mandante) e Aldo Celano (mandante), risultante aggiudicatario con il ribasso del 23,75%;
- atteso che il suddetto contratto specifico relativo al servizio di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico dei lavori in oggetto, sottoscritto il 9.12.2024, prevede un importo contrattuale, al netto del ribasso, pari a € 84.431,79 con durata correlata a quella effettiva dei lavori, decorrente dalla stipula del contratto specifico stesso;
- ricordato che sono stati individuati-all'interno della S.C. Tecnico:
 - responsabile unico del progetto il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - direttore di esecuzione del contratto il geom. Fulvio Manzone;
- rilevato che al servizio di collaudo sono stati assegnati il CUP: B21B22000570001, CIG 932687089A e CIG derivato: B34C898399;
- riscontrato che:
 - con Verbale del 10.12.2024 il direttore dell'esecuzione del contratto, geom. Fulvio Manzone della S.C. Tecnico, ha confermato l'avvio del servizio di collaudo relativo all'intervento di adeguamento antisismico della porzione vincolata dell'ospedale A. Carle, a far tempo dalla data di stipula del contratto specifico (09.12.2024) autorizzando lo svolgimento delle attività di competenza;
 - con il provvedimento del Dirigente S.C. Tecnico n. 1698 del 03.10.2024 si prendeva atto del subentro, all'ing. Giovanni Battista Quirico dell'ing. Diego Ierardi, direttore tecnico e socio della società 3+Progetti S.r.l., mandataria nel Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto, il quale raggruppamento è, pertanto, attualmente composto dalla società 3+Progetti S.r.l. (mandatario) e dall'ing. Aldo Celano (mandante);
- visto l'articolo 12 del citato contratto specifico, che regola le modalità di pagamento dei corrispettivi, prevedendo la corresponsione degli acconti sulle prestazioni di collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale al raggiungimento delle soglie del 50% e del 75% delle corrispondenti opere realizzate;
- dato atto che con la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1218 del 02.07.2025 si autorizzava la corresponsione, a favore della società 3+Progetti S.r.l mandataria del suddetto RTP affidatario del servizio di collaudo in oggetto, del primo acconto relativo alle prestazioni di collaudo statico, pari al 50% della relativa quota sull'importo contrattuale;
- atteso che, come risulta dai documenti contabili approvati al quarto SAL, le opere contabilizzate dalla direzione lavori, riferite ai corrispondenti importi totali, hanno superato il 60%, di cui oltre il 90% di quelle strutturali;

- considerato che, con nota del 13.11.2025, il citato RTP incaricato dei servizi di collaudo ha richiesto la corresponsione del secondo acconto sulle attività di collaudo tecnico amministrativo (quota del 50%) e collaudo statico (quota del 25%), indicando l'importo pari a € 18.994,28 al netto dello sconto offerto, dedotti la quota della corrispondente anticipazione e del primo acconto già erogati, oltre gli oneri previdenziali e l'IVA;
- fatto salvo l'esito degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva del RTP incaricato;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare l'importo netto di parcella e autorizzazione il pagamento a favore della società 3+Progetti S.r.l., con sede legale in Torino, c.so Re Umberto n. 48, mandataria del raggruppamento temporaneo affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto, del secondo acconto sulle prestazioni di collaudo tecnico amministrativo e statico, pari a netti € 18.994,28 oneri previdenziali e IVA esclusi, per un importo totale pari a € 24.099,94 oneri previdenziali e IVA inclusi, previo riscontro della regolarità contributiva del RTP incaricato;
3. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, complessivamente pari a € 24.099,94 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con la determinazione n. 1698 del 03.10.2024) come segue:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo (€) IVA inclusa</i>
2025	TPNRR	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 24.099,94
		A150214B		

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.