



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 10/06/2026

N.1023
del registro determinazioni

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI VERNICIATURA DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG: B31CFD3509)
ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI.**

**In data 10/06/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;
- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1766-2024 del 15.10.2024 sono stati aggiudicati alla ditta Pessina S.r.l., con sede legale in Busca (CN), via Valentino 7, i lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale (C.I.G. B31CFD3509), da eseguirsi a misura, per l'importo contrattuale presunto 25.357,00 di cui € 1.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.600,00 per costi della manodopera, IVA esclusa;

- ricordato che per l'intervento in oggetto:
 - sono individuati l'ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto e il geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori;
 - il contratto è stato stipulato digitalmente in data 22.10.2024;
 - il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 08.11.2024;
- considerato che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 331-2026 del 25.02.2026 è stata autorizzata, in applicazione dell'art.120, commi 3 e 9 del D. L.vo n. 36 del 31.03.2023, la spesa aggiuntiva di € 3.800,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- premesso che in data 29.05.2026 il direttore dei lavori ha redatto il verbale di ultimazione lavori certificando l'avvenuta ultimazione degli stessi in data 28.05.2026 e pertanto in tempo utile sulla scadenza dei lavori;
- rilevato che in data 29.05.2026 il direttore lavori ha predisposto lo stato finale dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a netti € 29.099,39 oltre gli oneri fiscali;
- riscontrato che in data 05.06.2026 il direttore lavori ha predisposto il completamento della documentazione tecnico contabile relativa agli atti di contabilità finale, comprendente il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito a favore della ditta Pessina S.r.l. dell'importo di € 5.819,25 al netto degli acconti precedentemente erogati, oltre gli oneri fiscali;
- atteso che con nota prot. 20151/2026 del 01.06.2026 è stato richiesto alla ditta di produrre apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. L.vo n. 36/23 per l'importo di € 6.005,46;
- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato DURC on line INPS_2809592 del 11.02.2026 con scadenza validità il 11.06.2026;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

2. di prendere atto e di approvare gli atti di contabilità finale, agli atti della S.C. Tecnico, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale (C.I.G. B31CFD3509) eseguite dalla ditta Pessina S.r.l. dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 29.099,39 oltre gli oneri fiscali;
3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Pessina s.r.l., con sede in Busca (CN), via Valentino 7 della rata di saldo per l'importo netto d € 5.819,25 oltre l'IVA del 22% di € 1.280,23 per un totale di € 7.099,48, previa ricezione della garanzia fidejussoria citata in premessa;
4. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, pari a € 7.099,48 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con le determinazioni n. 1766-2024 del 15.10.2025 e n. 331-2026 del 25.02.2026) come segue:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2026	TEC	<u>3100201</u> C280201B	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 7.099,48

5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.