



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 15/06/2026

N.1045
del registro determinazioni

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
PRESSURIZZAZIONE E STOCCAGGIO DELL'ACQUA
POTABILE DELL'OSPEDALE CARLE CIG:
B8E181A3DC - CUP: B22C25000030005. PERIZIA DI
VARIANTE - PROVVEDIMENTI.**

**In data 15/06/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;
- premesso che:
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1919 del 04.11.2024 è stato affidato l'Accordo quadro relativo al servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti

- idrici al raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composto da Ecoprogetti Studio Tecnico Periti Associati e R.S. Studio Associato di Ingegneria;
- con successiva Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 684 del 11.04.2025 è stato affidato al suddetto R.T.P. il primo contratto attuativo di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi all'intervento di "Riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'Ospedale Carle";
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1622 del 18.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione suddetto, redatto dal R.T.P. Ecoprogetti Studio tecnico Periti Associati e R.S. Studio Associato di Ingegneria, con il relativo quadro economico complessivo di spesa, pari a € 200.000,00, comprendente le spese tecniche, gli accantonamenti, gli incentivi per le funzioni tecniche e l'IVA, autorizzando il responsabile unico del progetto a svolgere le procedure per l'affidamento ed esecuzione delle opere;
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1998 del 14.11.2025, si aggiudicava ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'Ospedale Carle in oggetto alla ditta Racca Impianti S.r.l. (P.IVA 02904770043), per l'importo contrattuale complessivo pari a € 128.089,68, di cui € 4.618,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
 - ricordato che per l'appalto in oggetto:
 - sono assegnati il CUP B22C25000030005 e il CIG: B8E181A3DC;
 - responsabile unico del procedimento è l'ing. Giuseppe Stumpo;
 - il contratto è stato stipulato digitalmente tramite MEPA in data 17.11.2025;
 - il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 09.02.2026;
 - come risulta dal verbale di sospensione del 02.04.2026 e del successivo verbale di ripresa del 16.04.2026, i lavori hanno subito una sospensione di 15 giorni naturali e consecutivi in conseguenza alle difficoltà nel reperimento di alcuni materiali necessari alla regolare prosecuzione delle opere;
 - con la Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 869 del 14.05.2026 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori, eseguiti dalla ditta Racca Impianti S.r.l., a tutto il 15.04.2026, autorizzando la corresponsione della prima rata di acconto;
 - vista la nota del RUP datata 08.04.2026 con la quale richiedeva, nell'ambito delle opere in oggetto, alla direzione lavori di prevedere alcune lavorazioni aggiuntive, rispetto a quelle originariamente previste nel progetto affidato nel suddetto contratto per considerare aspetti di dettagli e possibili migliorie approfittando dell'esecuzione delle opere medesime e di alcune manovre eseguite di sezionamento e distacco idrico dalla rete dell'acquedotto previste nelle stesse, mediante la redazione di una perizia di variante da assegnare all'esecutore affidatario agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

- dato atto che la direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di variante, datata 23.04.2026, con il relativo atto di sottomissione sottoscritto in segno di accettazione da parte dell'esecutore affidatario, dal quale emerge che per le maggiori opere richieste:
 - sono assegnati, rispetto alla durata contrattuale, ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi;
 - il computo di perizia indica un importo lordo pari a € 139.716,53, oneri della sicurezza inclusi al netto del ribasso offerto, l'importo contrattuale si assesta a complessivi netti € 133.029,22 oltre l'IVA, quindi con un incremento netto di € 4.939,54 pari al +3,856% rispetto all'importo del contratto originario;
 - le modifiche in corso di esecuzione del contratto, oggetto della perizia in argomento, non sono sostanziali e rientrano tra quelle ammesse al comma 3 dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- considerata la relazione del RUP sulla perizia di variante, datata 03.06.2026, secondo la quale in sintesi:
 - gli elaborati comprendono le lavorazioni e provviste richieste per circostanze impreviste e imprevedibili nell'esclusivo interesse della Committenza, ai sensi di quanto previsto per modifiche non sostanziali dal comma 3 dell'art.120 del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023);
 - risultano coretti e congrui i suddetti importi di perizia nonché i relativi incrementi rispetto all'importo originario, i quali trovano capienza nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento dalle economie derivanti dal ribasso di gara;
 - nell'atto di sottomissione la ditta esecutrice si impegna a eseguire le maggiori opere agli stessi patti e condizioni del contratto originario applicando il ribasso offerto;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare la perizia di variante dell'intervento di “Riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'Ospedale Carle” predisposta dalla direzione dei lavori e il relativo atto di sottomissione sottoscritto in segno di accettazione da parte dell'esecutore affidatario Racca Impianti S.r.l. in segno di accettazione delle maggiori opere da eseguirsi nei termini stabiliti con la concessione di ulteriori 30 giorni rispetto alla durata del contratto originario;

3. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 133.029,22, oltre l'IVA, trova capienza nel quadro economico dell'intervento, utilizzando le somme a disposizione presenti nello stesso per sostenere l'incremento dei costi previsti nella suddetta perizia di € 4.939,54 pari al +3,856% rispetto al contratto originario, oltre gli oneri fiscali;
4. di autorizzare il RUP allo svolgimento delle conseguenti attività di competenza per la prosecuzione delle opere e delle correlate prestazioni professionali relative all'intervento in oggetto;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 6.026,24 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2026	FS2023	1120314	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.526,24
2026	ATEC	A150314B	impianti e macchinari generici indisponibili	€ 2.500,00

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.