



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 17/04/2026

N.698
del registro determinazioni

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU. M6.C2.I1.2.1. - ADEGUAMENTO
ANTISISMICO DI UNA PORZIONE DELL'OSPEDALE
CARLE - SERVIZI DI COLLAUDO. CORRESPONSIONE
TERZO ACCONTO PER LE PRESTAZIONI DI
COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO,
FUNZIONALE E STATICO.**

**In data 17/04/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che, a seguito procedura di gara esperita da INVITALIA e successiva sottoscrizione, in data 04.09.2023, dell'Accordo quadro per il lotto geografico 5 – Piemonte – sub-lotto prestazionale: 5 – Servizi di collaudo, con il provvedimento del Dirigente S.C. Tecnico n. 1698 del 03.10.2024 è stata autorizzata l'emanazione dell'Ordine di acquisto (ODA) e la conseguente stipula del Contratto specifico con il raggruppamento temporaneo (RTP) 3+Progetti S.r.l. (mandatario), Giovanni Battista Quirico (mandante) e Aldo Celano (mandante), risultante aggiudicatario con il ribasso del 23,75%;
- atteso che il suddetto contratto specifico relativo al servizio di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico dei lavori dell'intervento in oggetto, sottoscritto in data 9 dicembre 2024, prevede un importo contrattuale, al netto del ribasso, pari a € 84.431,79 con durata correlata a quella effettiva dei lavori, decorrente dalla stipula del contratto specifico stesso;
- ricordato che sono stati individuati-all'interno della S.C. Tecnico:
 - responsabile unico del progetto il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - direttore di esecuzione del contratto il geom. Fulvio Manzone;
- rilevato che al servizio di collaudo sono stati assegnati il CUP: B21B22000570001, CIG 932687089A e CIG derivato: B34C898399;
- riscontrato che:
 - con Verbale del 10.12.2024 il direttore dell'esecuzione del contratto, geom. Fulvio Manzone della S.C. Tecnico, ha confermato l'avvio del servizio di collaudo relativo all'intervento di adeguamento antisismico della porzione vincolata dell'ospedale A. Carle, a far tempo dalla data di stipula del contratto specifico (09.12.2024) autorizzando lo svolgimento delle attività di competenza;
 - con il provvedimento del Dirigente S.C. Tecnico n. 1698 del 03.10.2024 si prendeva atto del subentro, all'ing. Giovanni Battista Quirico dell'ing. Diego Ierardi, direttore tecnico e socio della società 3+Progetti S.r.l., mandataria nel Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto, il quale raggruppamento è, pertanto, attualmente composto dalla società 3+Progetti S.r.l. (mandatario) e dall'ing. Aldo Celano (mandante);
- visto l'articolo 12 del citato contratto specifico, che regola le modalità di pagamento dei corrispettivi, prevedendo la corresponsione degli acconti sulle prestazioni di collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale al raggiungimento delle soglie del 50% e del 75% delle corrispondenti opere realizzate, nonché la corresponsione del 100% della quota del collaudo statico alla emissione del relativo certificato;
- riscontrato che per il servizio in oggetto:
 - con la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 2293-2024 del 24.12.2024 si autorizzava la corresponsione, a favore della società 3+Progetti S.r.l, mandataria del raggruppamento temporaneo affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto, dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell'importo contrattuale;

- con la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1218-2025 del 02.07.2025 si autorizzava la corresponsione, a favore della società 3+Progetti S.r.l, mandataria del raggruppamento temporaneo affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto, del primo acconto relativo alle prestazioni di collaudo statico;
- con la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 2000-2025 del 14.11.2025 si autorizzava la corresponsione, a favore della società 3+Progetti S.r.l, mandataria del raggruppamento temporaneo affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto, del secondo acconto relativo alle prestazioni di collaudo tecnico amministrativo e statico;
- dato atto che:
 - con la deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 09.02.2026 è stata approvata la perizia di variante predisposta dalla direzione lavori e il relativo Atto di sottomissione, con un maggior importo netto dei lavori di € 358.890,37, pari ad un incremento contrattuale del 9,884%, oltre l'IVA;
 - con la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 227 del 10.02.2026 si dà atto dell'imputazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera della spesa complessiva, derivante agli incrementi contrattuali per le opere, la direzione dei lavori e il collaudo conseguenti alla approvazione della perizia di variante;
 - con la determinazione Dirigente della S.C. Tecnico n. 464 del 16.03.2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al settimo stato di avanzamento lavori, trasmessa dalla la direzione dei lavori certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta MIT S.r.l, a tutto il 13.03.2026, ammontano a lordi € 4.433.848.05 di cui € 131.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a netti € 3.750.651,06, pari a circa il 94% dell'importo contrattuale come aggiornato con la suddetta perizia di variante approvata;
 - con nota del 01.04.2026 il suddetto organo di collaudo ha trasmesso il certificato di collaudo statico con la relativa relazione, emesso dal collaudatore statico incaricato, ing. Diego Ierardi in data 30.03.2026 e che, vistato dalle parti, è stato depositato telematicamente al Settore Sismico della Regione Piemonte tramite sistema MUDE Piemonte in data 01.04.2026 con il protocollo n. A1800A/00016113/2026;
- considerato che con nota del 16.04.2026 il citato raggruppamento temporaneo incaricato dei servizi di collaudo ha richiesto la corresponsione del terzo acconto sulle prestazioni di collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti (per raggiungere la quota del 75%) e di collaudo statico (per raggiungere il 100% della relativa quota sul valore contrattuale), confermando l'importo pari a € 27.157,94 al netto dello sconto offerto, dedotti la quota della corrispondente anticipazione e dei due acconti già erogati, oltre gli oneri previdenziali e l'IVA;
- visto l'esito favorevole degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva del RTP incaricato;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di prendere atto della emissione in data 30.03.2026 da parte del collaudatore statico, ing. Diego Ierardi, del certificato di collaudo statico riguardante le opere strutturali di adeguamento antisismico della porzione vincolata dell'ospedale A. Carle, come successivamente vistato dalle parti e depositato telematicamente al Settore Sismico della Regione Piemonte tramite sistema MUDE Piemonte in data 01.04.2026 con il protocollo n. A1800A/00016113/2026;
3. di approvare l'importo netto di parcella e autorizzazione il pagamento a favore della società 3+Progetti S.r.l., con sede legale in Torino, c.so Re Umberto n. 48, mandataria del raggruppamento temporaneo affidatario del servizio di collaudo dei lavori in oggetto (CIG derivato: B34C898399), del terzo acconto sulle prestazioni di collaudo tecnico amministrativo, funzionale sugli impianti e di collaudo statico, pari a € 27.157,94, al netto dello sconto offerto, oneri previdenziali e IVA esclusi, per un importo totale pari a € 34.457,99 oneri previdenziali e IVA inclusi;
4. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, complessivamente pari a € 34.457,99 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con la determinazione n. 1698 del 03.10.2024 come integrata con la determinazione n. 227-2026) come segue:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2026	TPNRR	<u>1120214</u> A150214B	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 34.457,99

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.