



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 23/06/2026

N.1093
del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA -
APPLICAZIONE DELL'ART. 120, COMMA 1B) DEL
D.LGS. 36/2023 S.M.I.**

**In data 23/06/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;
- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1307-2025 del 17.07.2025 sono stati affidati alla ditta Iscobe S.r.l. di Isoardo A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), via XI Settembre n. 43, C.F./P.IVA 03418630046, i lavori di manutenzione elettrica per l'importo contrattuale pari a € 146.248,34 oneri della sicurezza da interferenze e costi della manodopera compresi, IVA esclusa, per la durata di 365 giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori (24/07/2025);

- ricordato che per i lavori in oggetto:
 - il CIG è: B75D4CEA6C;
 - il RUP è l'Ing. Giuseppe Stumpo;
 - il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l'ing. Luca Ronco (Determinazione n. 729 del 17 aprile 2025);
 - sono stati nominati progettista e direttore dei lavori l'ing. Cristiano Mana, direttore operativo il p.i. Franco Arese e ispettore di cantiere il p.i. Simone Bruno, tutti della S.C. Tecnico;
- vista la nota del 18 giugno 2026 con la quale il Direttore dei lavori comunica al RUP che:
 - a seguito dell'utilizzo della totalità delle risorse, si è ritenuto necessario, di concerto con la Direzione sanitaria, l'avvio di un nuovo cantiere, non previsto nell'appalto iniziale, per il rifacimento dell'impianto di chiamata infermiere del reparto di Gastroenterologia;
 - il valore complessivo stimato di tali interventi è pari a € 20.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, IVA esclusa;
 - per necessità di intervenire tempestivamente, non risulta praticabile per motivi tecnici e di continuità operativa l'individuazione di un nuovo contraente che comporterebbe una frammentazione della responsabilità ed inevitabili ritardi dovuti ai tempi di presa in carico;
 - si rende pertanto necessario integrare l'attuale contratto con l'attuale contraente a completamento della manutenzione in corso garantendo un risparmio procedurale e costi in linea con i prezzi già contrattualizzati;
- considerato che, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 120 del del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., (Codice dei contratti pubblici), il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in caso di sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- considerato inoltre che la soglia di importo da integrare è ampiamente contenuta entro i limiti quantitativi fissati dall'art. 120 comma 2 del Codice che prevede che il contratto possa essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale e che l'affidamento all'attuale contraente, in applicazione dell'art. 1 del Codice, garantisce il risultato della massima tempestività e efficacia degli interventi necessari;
- atteso che il RUP ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 20.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi manutentivi;
- preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 166.248,34 IVA esclusa;

- richiamato il parere 4126/2026 del MIT che ammette la possibilità di modifica del contratto che comporti il superamento della soglia di affidamento diretto prevista nell'art. 50 del Codice, qualora si manifesti la necessità di variazione dell'importo del contratto con le fattispecie previste dall'art. 120 comma 1 lett. b) e c) in situazioni oggettive e motivate e a condizione che l'aumento del prezzo non superi il limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di autorizzare, in applicazione dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 s.m.i., l'esecuzione degli ulteriori lavori di manutenzione elettrica descritti in premessa;
3. di dare atto che il costo derivante dal contratto in oggetto, pari a complessivi € 24.400,00 IVA compresa, viene imputato al bilancio di previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2026	TEC	3100201 C280201B	manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze	€ 24.400,00

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.