AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 23/09/2026 N.1593
del registro determinazioni

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. CROCE. PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. PROVVEDIMENTI.

In data 23/09/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- premesso che:
  - con Deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 29 agosto 2025 è stato approvato progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di adeguamento dell'impianto di produzione di acqua refrigerata del presidio ospedaliero S. Croce", trasmesso dal RTP incaricato della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori composto dal dott. ing. Giordano Gianfranco (mandatario) e dalla Società di Ingegneria Tautemi Associati S.r.l. (mandante) con il relativo quadro economico per un importo complessivo di spesa pari a € 500.000,00;
  - con Determinazione a contrarre del Dirigente S.C. Tecnico n. 1609-2025 del 12 settembre 2025 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 s.m.i. (Codice), sulla piattaforma di e-procurement "Sintel" realizzata da ARIA S.p.a. della Regione Lombardia;
  - il responsabile unico del progetto (RUP) è l'ing. Stumpo, dirigente Responsabile sostituto della S.C. Tecnico;
  - per l'intervento in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici: CIG: B8684F691C, CUP: B24E23000370001;

- ricordato che:
  - con Determinazione n. 891 del 19.05.2026, a seguito procedura negoziata sulla piattaforma Sintel, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, sono stati affidati i "Lavori di adeguamento dell'impianto di produzione di acqua refrigerata del presidio ospedaliero S. Croce" alla ditta Idrotermica di Allegri Ing. Fabio & C. S.r.l., con sede in Cuneo (CN), via Cascina Colombaro, 27 (P.I. 00183950047) che ha offerto il ribasso del 15,20 % per cento, per un importo contrattuale di € 309.264,00 di cui 7.800,00 per oneri della sicurezza ed € 35.572,46 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 166 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
  - è stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata in data 11 giugno 2026;
  - con verbale di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria in data 28.07.2026 sono stati avviati i lavori;

- rilevato che con Determinazione n. 1380 del 10.08.2026, è stata approvata la corresponsione dell'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale alla ditta Idrotermica di Allegri Ing. Fabio & C. S.r.l., nella misura di € 61.852,80 IVA 22% esclusa, prendendo atto che l'anticipazione sarà recuperata in ogni certificato di pagamento fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa;

- dato atto che:
  - in data 21.09.2026 il RTP incaricato dott. ing. Gianfranco Giordano (mandatario) e Società di Ingegneria Tautemi Associati S.r.l. (mandante) hanno trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa al primo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta Idrotermica di Allegri Ing. Fabio & C. S.r.l., a tutto il 10.09.2026, ammontano a netti € 147.471,31 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e l'anticipazione, può essere corrisposto il primo acconto per l'importo di € 117.200,00 + IVA 22% per complessivi € 142.984,00;

- in data 22.09.2026 il RTP incaricato, dott. ing. Gianfranco Giordano (mandatario) e Società di Ingegneria Tautemi Associati S.r.l. (mandante), ha trasmesso lo schema di parcella inerente le prestazioni professionali svolte per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la quota relativa al 1° SAL, per un importo al netto dello sconto offerto, pari a € 9.182,55 oltre gli oneri previdenziali e IVA esclusa, per un importo totale pari a € 11.650,82 oneri previdenziali ed IVA inclusi;

- esaminati gli atti tecnico – contabili, predisposti dal direttore lavori, relativi alle opere in oggetto;

- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici attestato da DURC prot. n. INAIL_55458363 con scadenza 04.12.2026;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di approvare gli atti tecnico – contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di produzione acqua refrigerata del presidio ospedaliero S. Croce, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta Idrotermica di Allegri Ing. Fabio & C. S.r.l., risulta a tutto il 10.09.2026 al netto del ribasso di gara di € 147.471,31 IVA esclusa;

3. di autorizzare il pagamento a favore della ditta Idrotermica di Allegri Ing. Fabio & C. S.r.l, del primo certificato di acconto di € 117.200,00 oltre l'IVA 22% per complessivi per complessivi € 142.984,00;

4. di autorizzare il pagamento della parcella a favore della RTP incaricato dott. ing. Gianfranco Giordano (mandatario) e Società di Ingegneria Tautemi Associati S.r.l. (mandante), per l'espletamento delle attività descritte in premessa, ammontante a complessivi a € 9.182,55 oltre gli oneri previdenziali e IVA esclusa, per un importo totale pari a € 11.650,82 oneri previdenziali ed IVA inclusi;

5. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, ammontante a complessivi € 154.634,82 IVA 22% compresa, finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), è stato imputato al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con determinazione n. 891/2026 e con determinazione n. 753/205) come sotto rappresentato:

Anno competenza	*Budget*	*Conto*	*Descrizione conto*	*Importo IVA compresa*
2026	FSC03	1120314	Immobilizzazioni in corso e acconti impianti e macchinari generici indisponibili	€ 142.984,00
		A150314B		€ 11.650,82

6. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.