AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 13/10/2026 N.1699
del registro determinazioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SU PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC E COMMA - TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI.

In data 13/10/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- premesso che con provvedimento del Dirigente sostituto della S.C. Tecnico n. 1308-2025 del 17.07.2025 sono stati aggiudicati alla ditta individuale Torino Pavimenti S.r.l., con sede in Collegno (TO), via Damiano Chiesa n. 19, C.F. SHLNIO94E24Z140O e P.IVA 13385450013, i lavori di manutenzione su pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma (C.I.G. B730E0B06B), da eseguirsi a misura, per l'importo contrattuale presunto netto pari a € 64.939,04 oneri della sicurezza da interferenze e costi della manodopera compresi, IVA esclusa e per una durata di 545 giorni;

- ricordato che per l'intervento in oggetto:
  - sono individuati l'ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto, il geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori ed il geom. Nicolò Cireddu direttore operativo;
  - con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1777-2024 del 16.10.2024 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi di progetto e di esecuzione all'arch. Caterina Lorusso con studio Fraz. Roata canale – Cuneo;
  - il contratto è stato stipulato digitalmente in data 22.07.2025;
  - il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 29.07.2025;

- considerato che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1022-2026 del 10.06.2026 è stata autorizzata, in applicazione dell'art.120, commi 3 e 9 del D. L.vo n. 36 del 31.03.2023, la spesa aggiuntiva di € 9.740,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;

- dato atto che in data 01.10.2026 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile relativa al terzo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta Torino Pavimenti S.r.l., a tutto il 30.09.2026, ammontano a lordi € 103.120,13 corrispondenti a netti € 68.089,84 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e gli acconti precedente, può essere corrisposto il terzo acconto per l'importo netto di € 28.663,06 oltre gli oneri fiscali;

- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato DURC on line INPS_52597848. del 05/10/2026 con scadenza 02/02/2027;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione su pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma (C.I.G. B730E0B06B), regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta Torino Pavimenti S.r.l. a tutto il 30.09.2026 ammonta a netti € 68.089,84 oltre gli oneri fiscali;

3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Torino Pavimenti S.r.l., con sede in Collegno (TO), via Damiano Chiesa n. 19, del terzo certificato di acconto per l'importo di netti € 28.663,06 oltre l'IVA del 22% di €6.305,87 per un totale di € 34.968,93;

4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 34.968,93 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con la determinazione n.1308/2025 e n. 1022/2026) come sotto rappresentato:

Anno competenza	*Budget*	*Conto*	*Descrizione conto*	*Importo IVA compresa*
2026	TEC	3100201 C280201B	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 34.968,93

5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.