AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 13/10/2026 N.1700
del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE 2026. TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI.

In data 13/10/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 297-2026 del 19.02.2026 sono stati aggiudicati alla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede in Cuneo, via Genova 122 (P.IVA 02558160046), i lavori di manutenzione edile ai fabbricati dell'Azienda Ospedaliera (C.I.G. B9AE11FF06), da eseguirsi a misura, per l'importo contrattuale presunto netto pari a € 395.730,47 , di cui € 117.483,62 per costi della manodopera e € 35.754,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- ricordato che per l'intervento in oggetto:
  - sono individuati l'ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto, il geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori, l'arch. Elvio Dutto direttore operativo ed il geom. Nicolò Cireddu ispettore di cantiere;
  - con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 729-2024 del 17.04.2025 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi di progetto e di esecuzione al dott. ing. Luca Ronco con studio in Cuneo;
  - il contratto è stato stipulato digitalmente in data 19.03.2026;
  - il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 25.03.2026;

- rilevato che con provvedimento n. 675-2026 del 15.04.2026 è stata autorizzata la corresponsione dell'anticipazione del prezzo di € 79.146,09 (IVA esclusa);

- dato atto che in data 06.10.2026 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile relativa al terzo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., a tutto il 26.09.2026, ammontano a lordi € 198.937,51 corrispondenti a netti € 178.890,99 e che, pertanto, dedotta l'anticipazione, gli acconti precedenti e le ritenute di legge, può essere corrisposto il terzo acconto per l'importo netto di € 33.192,01 oltre gli oneri fiscali;

- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato DURC on line INAIL_56048795 del 23.09.2026 con scadenza 21.01.2027;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione edile ai fabbricati dell'Azienda Ospedaliera (C.I.G. B9AE11FF06), regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta Massucco Costruzioni S.r.l. a tutto il 26.09.2026 ammonta a netti € 178.890,99 oltre gli oneri fiscali;

3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede in Cuneo, via Genova 122, del terzo certificato di acconto per l'importo di netti € 33.192,01 oltre l'IVA del 22% di 7.302,24 per un totale di € 40.494,25;

4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 40.494,25 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con la Determinazione n. 297/2026) come sotto rappresentato:

Anno competenza	*Budget*	*Conto*	*Descrizione conto*	*Importo IVA compresa*
2026	TEC	3100201 C280201B	Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze	€ 40.494,25

5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.