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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 
 

Determinazione del Dirigente  
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 
 
 
Cuneo, lì  15/12/2025    

N.2211  
del registro determinazioni 

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA - PRIMO 

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
In data 15/12/2025 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 
 
 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 
 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025 con 
la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce 
e Carle;  
 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 
deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 
approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 
modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 
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- premesso che con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n.1307-2025 del 17.07.2025 

si procedeva all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, comma 1, lettera a) del Codice, 
dei lavori di manutenzione elettrica alla ditta Iscobe S.r.l. di Isoardo A., con sede legale in 
Borgo San Dalmazzo (CN), via XI Settembre n. 43, C.F./P.IVA 03418630046, per 
l’importo contrattuale pari a € 146.248,34 oneri della sicurezza da interferenze e costi della 
manodopera compresi, IVA esclusa, per la durata di 365 giorni naturali e consecutivi; 
 

- ricordato che per l’intervento in oggetto: 
- sono stati assegnati i seguenti codici: CIG: B75D4CEA6C e CPV: 45311000-0; 
- sono stati individuati: responsabile unico del procedimento l’ing. Giuseppe Stumpo, 

progettista e direttore dei lavori l’ing. Cristiano Mana della S.C. Tecnico e coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione l’ing. Luca Ronco 
(determinazione n. 729-2025); 
 

- rilevato che: 
- il contratto stipulato digitalmente tramite piattaforma “Mepa” in data 21.07.2025; 
- con verbale di consegna dei lavori all’Impresa aggiudicataria in data 24.07.2025 sono 

stati avviati i lavori; 
 
- dato atto che: 

- in data 10.12.2025 il direttore dei lavori ha predisposto la documentazione tecnico- 
contabile relativa al primo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, 
eseguiti dalla ditta Iscobe S.r.l. a tutto il 08.12.2025, ammontano a netti € 61.637,85 e 
che pertanto, dedotte le ritenute di legge e l’arrotondamento, può essere corrisposto il 
primo acconto per l’importo di € 61.329,00 oltre gli oneri fiscali; 

- il coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ing. Luca Ronco ha fatto 
pervenire lo schema di parcella per l’espletamento delle attività relative al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al primo acconto per il 
coordinamento in fase di esecuzione dei lavori in premessa, ammontante ad € 4.210,51 
contributo integrativo compreso, a cui si aggiunge il contributo per il bollo pari a 2 € 
per un totale complessivo di € 4.212,51; 

 
- esaminati gli atti tecnico – contabili, predisposti dal direttore lavori, relativi alle opere in 

oggetto; 
 
- fatto salvo l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta 

nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, da effettuare 
prima di procedere alla corresponsione degli importi dovuti; 

 
- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 
del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  
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DETERMINA 

 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;     
 

2. di approvare gli atti tecnico – contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di 
manutenzione elettrica, dai quali si evince che l’ammontare degli interventi eseguiti dalla 
ditta Iscobe S.r.l., a tutto il 10.12.2025, risulta al netto del ribasso di gara pari a € 61.637,85 
IVA esclusa; 

 
3. di autorizzare il pagamento a favore della ditta Iscobe S.r.l., del primo certificato di 

acconto di l’importo di € 61.329,00 oltre gli oneri fiscali, pari a € 74.821,38 IVA 22% 
inclusa; 

 
4. di autorizzare il pagamento della parcella a favore dell’ing. Luca Ronco con studio in 

Cuneo (CN), per l’espletamento delle attività descritte in premessa, ammontante a 
complessivi € 4.212,51 contributo integrativo e bollo compresi; 
 

5. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, ammontante ad € 
79.033,89 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 
Ospedaliera (con la determinazione n. 1307/2025 e la determinazione n. 729/2025) come 
segue: 

 
Anno 

competenza 
Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 
3100201 2025 TEC C280201B 

Manutenzione ordinaria immobili e 
loro pertinenze € 74.821,38 

3100201 2025 TEC C280201B 
Manutenzione ordinaria immobili e 

loro pertinenze € 4.212,51 

 
6. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei 

relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 
inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 
 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 
 

 
                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
GIUSEPPE STUMPO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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