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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 

 

Determinazione del Dirigente  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 

 

 
Cuneo, lì  22/01/2026   N.99 

del registro determinazioni 
 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE - 

APPLICAZIONE DELL'ART. 120, COMMI 3 E 9 DEL 

D.L.VO 36-2023. 
 

 

 

In data 22/01/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 

 

 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 

 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025 con 

la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce 

e Carle;  

 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 

deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 

modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 

 

- premesso che con determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1263 del 10.07. 2025 sono 

stati aggiudicati alla ditta Cesano Fabrizio, con sede in Dronero (CN), via Stefano Revelli 

5, C.F. CSNFRZ72L13H727Z e P.IVA 02913370041, i lavori di manutenzione edile ai 

fabbricati dell’Azienda Ospedaliera (C.I.G. B74129B64B), da eseguirsi a misura, per 
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l’importo contrattuale presunto pari a € 123.960,51 di cui € 46.216,76 per costi della 

manodopera e € 14.016,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

- ricordato che: 

-  responsabile unico del progetto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo; 

-   progettista e direttore dei lavori è il geom. Fulvio Manzone del Servizio Tecnico; 

-  il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l’ing. Luca 

Ronco (determinazione n. 729 del 17.04.2025); 

-  il CIG è: B74129B64B; 

 

- rilevato che il contratto è stato stipulato tramite scrittura privata, sottoscritta dalle parti in 

forma digitale e che in data 29.07.2025 sono stati avviati i lavori per la durata di 180 giorni 

naturali e consecutivi;  

 

- visto la nota del 16.01.2026, prot. n. 1890/2026 con la quale il direttore dei lavori comunica 

al responsabile unico del procedimento che: 

- è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi integrativi urgenti per la sistemazione 

di n. 2 servizi igienici, con la sostituzione della rete idrosanitaria obsoleta oggetto delle 

infiltrazioni in cabina elettrica, e di un intervento manutentivo urgente e non prevedibile  

in sede di aggiudicazione, da eseguirsi in Sala Ibrida per il miglioramento delle 

condizioni esistenti sull'impianto di condizionamento in termini prestazionali e 

manutentivi a seguito di richiesta da parte della Direzione Sanitaria; 

- le suddette lavorazioni comportano un’eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale 

pari ad € 19.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa; 

 

- considerato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 120 del Codice, il contratto può essere 

modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, 

la struttura del contratto e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il 

valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) la soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 14 del codice; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori; 

 

- rilevato che l’appaltatore si impegna ad eseguire i citati lavori alle condizioni 

originariamente previste; 

 

- atteso che il responsabile unico del procedimento ha approvato l’ulteriore finanziamento 

pari ad € 19.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l’esecuzione dei 

citati interventi manutentivi; 

 

- preso atto che, a seguito dell’incremento contrattuale, l’appalto ammonta a complessivi € 

142.960,51 IVA esclusa, rientrante nell’importo complessivo presunto a base di gara; 

 

- tenuto conto dell’allegato II.14, Capo I, al Codice in materia di esecuzione dei contratti di 

lavori; 
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- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 

del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;     

 

2. di autorizzare, in applicazione dell’art.120, commi 3 e 9 del D. L.vo n. 36 del 31.03.2023, 

l’esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell’ambito dell’appalto dei 

lavori di manutenzione edile, per la spesa aggiuntiva di € 19.000,00 comprensiva degli 

oneri per la sicurezza ed IVA esclusa; 

 

3. di dare atto che la ditta appaltatrice Cesano Fabrizio eseguirà i lavori in questione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante 

ad € 23.180,00 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 

Ospedaliera come sotto rappresentato: 

 
Anno 

competenza 

Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

3100201 
2026 TEC 

C280201B 

Manutenzione ordinaria immobili e 

loro pertinenze 
€ 23.180,00 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 

 

 

 

                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

GIUSEPPE STUMPO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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