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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 
 

Determinazione del Dirigente  
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 
 
 
Cuneo, lì  30/10/2025    

N.1901  
del registro determinazioni 

 
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI 

CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE DI 
APPARECCHIATURE SANITARIE E DI ADEGUAMENTI 
CONSERVATIVI DI REPARTI DEI PRESIDI 
OSPEDALIERI S. CROCE E A. CARLE. SESTO 
CONTRATTO APPLICATIVO. APPROVAZIONE PRIMO 
STATO AVANZAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
In data 30/10/2025 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 
 
 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e 
Carle;  
 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 
deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 
approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 
modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 
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- considerato che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1332-2024 del 
02.08.2024, come rettificato con determinazione n.1338-2024 del 05.08.2024, è stato 
concluso l’accordo quadro dei lavori connessi all’installazione di apparecchiature sanitarie 
e di adeguamento conservativi di reparti dei presidi ospedalieri S. Croce e A. Carle (CIG  
B1FEB402A0), con il raggruppamento temporaneo delle imprese (R.T.I.) Verde Mattone 
S.r.l., con sede in Grugliasco (TO), via Rodolfo Morandi, n. 4 (capogruppo 51,96%) e 
Ferplant S.r.l., con sede in Torino, corso Orbassano, n. 402/15, (mandante 48,04%), che ha 
presentato il ribasso pari al 19,476 per cento sull’elenco prezzi da applicare ai singoli 
contratti attuativi; 

 
- atteso che l’accordo quadro è stato sottoscritto e perfezionato in data 25.10.2024, (prot. 

A.O. n. 38945) per la durata massima di validità stabilita in tre anni decorrenti dalla 
medesima data del 25.10.2024 e che l’importo complessivo ammonta a netti € 
1.100.000,00, di cui € 242.000,00 per costi della manodopera e € 30.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

 
- vista la determinazione n. 1310-2025 del 17.07.2025 con la quale è stato affidato al citato 

R.T.I. Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., il sesto contratto applicativo riguardante 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento per l’adeguamento 
di aree sanitarie e impianti presso gli ospedali S. Croce e Carle, per l’importo netto di € 
152.200,00, comprensivo di € 50.000,00 di costi della manodopera e € 2.200,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 180 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere alla data del verbale di consegna dei lavori; 

 
- ricordato che: 

- il sesto contratto applicativo, stipulato mediante scrittura privata, è diventato efficace 
dal 28.08.2025 (prot. 29326/2025); 

- all’appalto sono assegnati il CUP: B22C25000260005 e il CIG derivato: B798E86309;  
- responsabile unico del procedimento è l’ing. Gian Mario Ramello della S.C. Tecnico; 
- direttore dei lavori è l’arch. Roberta Andreis della S.C. Tecnico; 
- coordinatrice della sicurezza in progettazione ed esecuzione è l’Arch. Rossi Manuela, 

con sede in Magliano Alpi (CN), via Autostrada n.22 (det. n. 121 del 21.01.2025); 
- in data 21.07.2025 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza; 

 
- rilevata la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1531-2025 del 29.08.2025 con la 

quale si autorizzava la corresponsione al suddetto aggiudicatario R.T.I. Verde Mattone 
S.r.l. – Ferplant S.r.l., l’anticipazione del prezzo sull’importo contrattuale nella misura di 
€ 30.440,00 IVA esclusa; 

 
- dato atto che in data 16.10.2025 il direttore lavori arch. Roberta Andreis ha predisposto la 

documentazione tecnico-contabile relativa al primo stato di avanzamento lavori, 
certificando che questi ultimi, eseguiti dalla R.T.I. Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., a 
tutto il 16.10.2025, ammontano a lordi € 56.223,79 corrispondenti a netti € 45.557,37 oltre 
gli oneri fiscali e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e l’anticipazione può essere 
corrisposto il primo acconto per l’importo di € 36.218,11 oltre gli oneri fiscali; 
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- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei 

confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici come attestato dal 
DURC on line n. prot. INAIL_51315247 del 23.10.2025 con scadenza di validità 
20.02.2026 per la ditta Verde Mattone S.r.l. ed attestato dal DURC on line n. prot. 
INAIL_50397271 del 25.08.2025 con scadenza di validità 23.12.2025 per l'impresa 
Ferplant S.r.l, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.M. n. 145/2000 e s.m.i.; 
 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 
del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;     
    

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al primo stato di avanzamento  riguardante 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento per l’adeguamento 
di aree sanitarie e impianti presso gli ospedali S. Croce e Carle (CIG derivato: 
B798E86309), regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l’ammontare 
degli interventi eseguiti dalla R.T.I. Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., a tutto il 
16.10.2025, è pari netti € 45.557,37 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa; 
 

3. di autorizzare il pagamento a favore della R.T.I. Verde Mattone S.r.l. (mandataria) e la 
ditta Ferplant S.r.l. (mandante), del primo certificato di acconto per l’importo di netti 
36.218,11 più IVA 22% di € 7.967,98 pari a complessivi € 44.186,09; 

 
4. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, ammontante ad € 

44.186,09 (IVA 22% compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 
Ospedaliera (con det. n. 1310 del 17.07.2025) come segue: 

 
Anno 

competenza 
Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 
1120214 

2025 FS2023 A150214B 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
fabbricati strumentali indisponibili € 44.186,09 
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5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei 

relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 
inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 
 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 
 
 

 
                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
GIUSEPPE STUMPO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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