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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 

 

Determinazione del Dirigente  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 

 

 
Cuneo, lì  25/02/2026   N.331 

del registro determinazioni 
 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI VERNICIATURA DELLA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG: B31CFD3509) - 

APPLICAZIONE DELL'ART. 120, COMMI 3 E 9 DEL 

D.L.VO 36-2023. 
 

 

 

In data 25/02/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 

 

 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 

 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025 con 

la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce 

e Carle;  

 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 

deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 

modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 

 

- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1766-2024 del 

15.10.2024 sono stati aggiudicati alla ditta Pessina S.r.l., con sede legale in Busca (CN), 

via Valentino 7, i lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale (C.I.G. B31CFD3509), 
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da eseguirsi a misura, per l’importo contrattuale presunto 25.357,00 di cui € 1.000 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.600,00 per costi della manodopera, IVA 

esclusa; 

 

- ricordato che per i lavori in oggetto: 

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1766-2024 del 15.10.224 è stato 

nominato progettista e direttore dei lavori il geom. Fulvio Manzone e direttore operativo 

il geom. Nicolò Cireddu della S.C. Tecnico; 

- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 08.11.2024;  

 

- visto la nota del 19.02.2026, prot. n. 6862/2026, con la quale il direttore dei lavori 

comunica al responsabile unico del procedimento che: 

- è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi integrativi urgenti presso le aree 

parcheggio dell’Ospedale Carle attualmente adibite ad area cantiere per l’appalto 

dell’adeguamento sismico di una porzione dell’Ospedale e che a breve verranno 

riconsegnate alla azienda per il loro utilizzo naturale; 

- le suddette lavorazioni comportano un’eccedenza di spesa sul citato importo 

contrattuale pari ad € 3.800,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa; 

 

- considerato che, ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice, la stazione appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal 

caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 

- considerato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 120 del Codice, il contratto può essere 

modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, 

la struttura del contratto e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il 

valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) la soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 14 del Codice; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori; 

 

- atteso che il responsabile unico del procedimento ha approvato l’ulteriore finanziamento 

pari ad € 3.800,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l’esecuzione dei citati 

interventi manutentivi; 

 

- preso atto che, a seguito dell’incremento contrattuale, l’appalto ammonta a complessivi € 

29.157,00 IVA esclusa, rientrante nell’importo complessivo presunto a base di gara; 

 

- rilevato che l’appaltatore si impegna ad eseguire i citati lavori alle condizioni 

originariamente previste; 

 

- tenuto conto dell’allegato II.14, Capo I, al Codice in materia di esecuzione dei contratti di 

lavori; 
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- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 

del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;     

 

2. di autorizzare, in applicazione dell’art.120, commi 3 e 9 del D. L.vo n. 36 del 31.03.2023, 

l’esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell’ambito dell’appalto dei 

lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale, per la spesa aggiuntiva di € 3.800,00 

comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa; 

 

3. di dare atto che la ditta Pessina S.r.l., eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante 

ad € 4.636,00 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 

Ospedaliera come sotto rappresentato: 

 
Anno 

competenza 

Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

2026 TEC 
3100201 

C280201B 

Manutenzione ordinaria immobili 

e loro pertinenze 
€ 4.636,00 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 

 

 

                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

GIUSEPPE STUMPO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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