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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 

 

Determinazione del Dirigente  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 

 

 
Cuneo, lì  25/02/2026   N.332 

del registro determinazioni 
 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE 

2025. TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI - 

PROVVEDIMENTI. 
 

 

 

In data 25/02/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 

 

 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 

 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025 con 

la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce 

e Carle;  

 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 

deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 

modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 

 

- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1263-2025 del 

10.07.2025 sono stati aggiudicati alla ditta Cesano Fabrizio, con sede in Dronero (CN), via 

Stefano Revelli 5, C.F. CSNFRZ72L13H727Z e P.IVA 02913370041, i lavori di 

manutenzione edile ai fabbricati dell’Azienda Ospedaliera (CIG B74129B64B), da 
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eseguirsi a misura, per l’importo contrattuale presunto netto pari a € 123.960,51, di cui 

€ 46.216,76 per costi della manodopera e € 14.016,23 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

 

- ricordato che per l’intervento in oggetto: 

- sono individuati l’ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto e il 

geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori; 

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 729-2024 del 17.04.2025 è 

stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi di progetto e di 

esecuzione (CIG: B645EC3E9A) al dott. ing. Luca Ronco con studio in Cuneo; 

- il contratto è stato stipulato digitalmente in data 10.07.2025; 

- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 29.07.2025;  

- con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 99-2026 del 22.01.2026 è stata 

autorizzata, in applicazione dell’art.120, commi 3 e 9 del D. L.vo n. 36 del 31.03.2023, 

la spesa aggiuntiva di € 19.000,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA 

esclusa; 

 

- dato atto che in data 02.02.2026 il direttore lavori ha predisposto la documentazione 

tecnico-contabile relativa al terzo stato di avanzamento lavori, certificando che questi 

ultimi, eseguiti dalla ditta Cesano Fabrizio, a tutto il 31.01.2026, ammontano a lordi 

€ 118.623,41 corrispondenti a netti € 111.036,74 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge 

e gli acconti già liquidati, può essere corrisposto il terzo acconto per l’importo netto di 

€ 38.375,20 oltre gli oneri fiscali; 

 

- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta 

nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da 

certificato DURC on line INPS_49614279 del 24.02.2026 con scadenza 24.06.2026; 

 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 

del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 

 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;     

    

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di 

manutenzione edile ai fabbricati dell’Azienda Ospedaliera (C.I.G. B74129B64B), 

regolarmente sottoscritti dalle parti, dai quali si evince che l’ammontare degli interventi 

eseguiti dalla ditta Cesano Fabrizio a tutto il 31.01.2026 ammonta a netti € 111.036,74 

oltre gli oneri fiscali; 
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3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Cesano Fabrizio, con sede in Dronero 

(CN), via Stefano Revelli 5, del terzo certificato di acconto per l’importo di € 38.375,20 

oltre l’IVA del 22% di € 8.442,54 per un totale di € 46.817,74; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante 

ad € 46.817,74 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 

Ospedaliera (con la determinazione n.1263/2025 e determinazione n. 99/2026) come sotto 

rappresentato: 

 
Anno 

competenza 

Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

2026 TEC 
3100201 

C280201B 

Manutenzione ordinaria in appalto 

immobili e loro pertinenze 
€ 46.817,74 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 

 

 

 

                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

GIUSEPPE STUMPO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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