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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 
 

Determinazione del Dirigente  
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 
 
 
Cuneo, lì  15/04/2026   N.675 

del registro determinazioni 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE. 

CORRESPONSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 
PREZZO. 

 
 
 
In data 15/04/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 
 
 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la 
quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;  
 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 
deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 
approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 
modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 

 
- premesso che: 

- con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 297-2026 del 19.02.2026, è stato 
aggiudicato il contratto dei lavori di manutenzione edile, finalizzati alla conservazione 
e al mantenimento in condizioni di sicurezza dei fabbricati dell’Azienda Ospedaliera, 
alla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede in Cuneo (CN), via Genova, 122 (P.IVA 
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02558160046), che ha presentato il ribasso pari al 20,75300 per cento sull’elenco prezzi 
di riferimento; 

- l’importo complessivo del contratto è pari a € 395.730,47 compresi gli oneri della 
sicurezza di € 35.754,71 e costi della manodopera di € 117.483,62, IVA esclusa, per la 
durata massima di 540 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 
dei lavori; 

 
- ricordato che: 

- responsabile unico del progetto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo; 
- per i suddetti lavori sono stati individuati direttore lavori il geom. Fulvio Manzone, 

direttore operativo l’arch. Elvio Dutto e ispettore di cantiere il geom. Nicolò Cireddu, 
della S.C. Tecnico; 

- il C.I.G. è B9AE11FF06; 
- con verbale datato 25 marzo 2026 si è dato l’avvio ai lavori in oggetto; 

 
- visto l’articolo 125 del D. Lgs. 36 /2023 Codice dei contratti pubblici che dispone: 

- sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo 
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore; 

- l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione; 

- l'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della 
stazione appaltante;  

- il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione; 

 
- considerato che: 

- l’importo dell’anticipazione del prezzo ammonta a € 79.146,09 (20% dell’importo 
contrattuale, IVA esclusa); 

- la garanzia fideiussoria è pari a € 81.412,43 (importo dell’anticipazione maggiorato del 
tasso d’interesse legale dell’1,6 per cento – di cui al D.M. Economia e Finanze 10 
dicembre 2025 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 289 del 31 dicembre 2025 – per il 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa); 

- la ditta Massucco Costruzioni S.r.l. risulta regolare nei confronti di Inps e Inail come da 
Durc On Line prot. INAIL_52537403 con scadenza 26.05.2026; 

 
-  vista la garanzia fideiussoria per la cauzione dell’anticipazione n. 2266969 emessa il 

25.03.2026 da REVO Insurance S.p.A., con sede legale in Verona, Viale dell’Agricoltura, 
7, per la somma garantita di € 80.414,26; 
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- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 
del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;     
 

2. di corrispondere alla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., aggiudicataria del contratto di 
lavori di manutenzione edile descritto in premessa, l’anticipazione del prezzo sull’importo 
contrattuale nella misura di € 79.146,09 IVA 22% esclusa; 

 
3. di prendere atto che l’anticipazione sarà recuperata in ogni certificato di pagamento fino 

al raggiungimento dell’importo totale della stessa; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante 
ad € 96.558,24 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 
Ospedaliera come sotto rappresentato: 

 
Anno 

competenza 
Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

2026 TEC 3100201 
C280201B 

Manutenzione ordinaria in appalto 
ad immobili e loro pertinenze € 96.558,24 

 
5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di autorizzazione e 

a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle 
fatture nella procedura contabile in uso; 
 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 
 
 
                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
GIUSEPPE STUMPO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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