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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 

 

Determinazione del Dirigente  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 
Cuneo, lì  28/11/2025    

N.2109  
del registro determinazioni 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC E GOMMA - 

PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - 

PROVVEDIMENTI. 
 

 

In data 28/11/2025 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 

 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 

 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la 

quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e 

Carle;  

 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 

deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 

modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 

 

- premesso che con provvedimento del Dirigente sostituto della S.C. Tecnico n. 1308-2025 

del 17.07.2025 sono stati aggiudicati alla ditta individuale Torino Pavimenti, con sede in 

Collegno (TO), via Damiano Chiesa n. 19, C.F. SHLNIO94E24Z140O e P.IVA 

12029030017, i lavori di manutenzione su pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma (C.I.G. 

B730E0B06B), da eseguirsi a misura, per l’importo contrattuale presunto netto pari a € 

64.939,04 oneri della sicurezza da interferenze e costi della manodopera compresi, IVA 

esclusa; 
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- ricordato che per l’intervento in oggetto: 

- sono individuati l’ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto, il 

geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori; 

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1777-2024 del 16.10.2024 è 

stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi di progetto e di 

esecuzione all’arch. Caterina Lorusso; 

- il contratto è stato stipulato digitalmente in data 22.07.2025; 

- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 29.07.2025;  

 

- dato atto che: 

- in data 24.11.2025 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico-

contabile relativa al primo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, 

eseguiti dalla ditta Torino Pavimenti, a tutto il 23.11.2025, ammontano a lordi 

€ 17.934,04 corrispondenti a netti € 12.073,83 e che, pertanto, dedotte le ritenute di 

legge, può essere corrisposto il primo acconto per l’importo netto di € 12.013,46 oltre 

gli oneri fiscali; 

- il coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione dott. arch. Caterina Lorusso ha fatto pervenire la parcella per 

l’espletamento delle attività di cui in premessa, ammontanti a € 752,74 relativi al primo 

acconto per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contributo integrativo 

compreso, escluso € 2,00 di bollo; 

 

- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta 

nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato 

DURC on line INPS_50868606 del 29.09.2025 con scadenza 27.01.2026; 

 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 

del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 

 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;     

    

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di 

manutenzione su pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma (C.I.G. B730E0B06B), 

regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l’ammontare degli interventi 

eseguiti dalla ditta Torino Pavimenti a tutto il 23.11.2025 ammonta a netti € 12.073,83 

oltre gli oneri fiscali; 
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3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Torino Pavimenti, con sede in Collegno 

(TO), via Damiano Chiesa n. 19, del primo certificato di acconto per l’importo di netti € 

12.013,46 oltre l’IVA del 22% di 2.642,96 per un totale di € 14.656,42; 

 

4. di autorizzare il pagamento della parcella, a favore dell’arch. Caterina Lorusso con studio 

in Frazione Roata Canale – Cuneo, relativa al primo acconto per il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione di € 752,74 oneri previdenziali compresi (4%) oltre € 2,00 

di bollo per un totale di € 754,74; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante 

ad € 15.411,16 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 

Ospedaliera (con le determinazioni n. 1308/2025 e n. 1777/2024) come sotto 

rappresentato: 

 
Anno 

competenza 

Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

3100201 
2025 TEC 

C280201B 

Manutenzione ordinaria in appalto 

ad immobili e loro pertinenze 
€ 14.656,42 

3100201 
2025 TEC 

C280201B 

Manutenzione ordinaria in appalto 

ad immobili e loro pertinenze 
€  754,74 

 

6. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei 

relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 

inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 

 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 

 

 

                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

GIUSEPPE STUMPO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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