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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 

 

Determinazione del Dirigente  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 

 

 
Cuneo, lì  29/06/2026   N.1142 

del registro determinazioni 
 

 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI 

CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE DI 

APPARECCHIATURE SANITARIE E DI ADEGUAMENTI 

CONSERVATIVI DI REPARTI DEI PRESIDI 

OSPEDALIERI S. CROCE E A. CARLE. SESTO 

CONTRATTO APPLICATIVO. ATTI DI CONTABILITA' 

FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE. PROVVEDIMENTI. 
 

 

 

In data 29/06/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 

 

 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 

 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la 

quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;  

 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 

deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026; 
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- considerato che con il provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1332-2024 del 

02.08.2024, come rettificato con determinazione n.1338-2024 del 05.08.2024, è stato 

concluso l’accordo quadro dei lavori connessi all’installazione di apparecchiature sanitarie 

e di adeguamento conservativi di reparti dei presidi ospedalieri S. Croce e A. Carle, con il 

raggruppamento temporaneo delle imprese (RTI) Verde Mattone S.r.l., con sede in 

Grugliasco (TO), via Rodolfo Morandi n. 4, (capogruppo) e Ferplant S.r.l., con sede in 

Torino, corso Orbassano n. 402/15, (mandante), che ha presentato il ribasso pari al 19,476 

per cento sull’elenco prezzi da applicare ai singoli contratti attuativi; 

 

- atteso che il suddetto accordo quadro è stato sottoscritto e perfezionato in data 25.10.2024, 

(prot. A.O. n. 38945) per la durata massima di validità stabilita in tre anni decorrenti dalla 

medesima data e che l’importo complessivo ammonta a netti € 1.100.000,00, di cui € 

242.000,00 per costi della manodopera e € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, IVA esclusa; 

 

- vista la determinazione n. 1310-2025 del 17.07.2025 con la quale è stato affidato al citato 

R.T.I. Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., il sesto contratto applicativo riguardante 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento per l’adeguamento 

di aree sanitarie e impianti presso gli ospedali S. Croce e Carle, per l’importo netto di € 

152.200,00, comprensivo di € 50.000,00 di costi della manodopera e € 2.200,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 180 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere alla data del verbale di consegna dei lavori; 

 

ricordato che: 

- il sesto contratto applicativo, stipulato mediante scrittura privata, è diventato efficace dal 

28.08.2025 (prot. 29326/2025); 

- all’appalto sono stati assegnati il CUP: B22C25000260005 e il CIG derivato: 

B798E86309;  

- responsabile unico del procedimento è l’ing. Gian Mario Ramello della S.C. Tecnico; 

- direttore dei lavori è l’arch. Roberta Andreis della S.C. Tecnico; 

- coordinatrice della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione è l’arch. Rossi 

Manuela, con sede in Magliano Alpi (CN), via Autostrada n.22 (det. n. 1256 del 

08.07.2025); 

 

ricordato che: 

- ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 36/2023 Codice, con Determina Dirigenziale n. 1531 

del 29/08/2025 è stata approvata la corresponsione dell’anticipazione del prezzo per un 

importo di € 30.440,00 oltre iva del 22%; 

- ai sensi dell’articolo 120 comma 3 del D. Lgs. 36 /2023 s.m.i. con determinazione del 

Dirigente della S.C. Tecnico n. 2276 del 23.12.2025 venne approvata la spesa aggiuntiva 

di € 22.000,00 comprensiva degli oneri della sicurezza, IVA esclusa; 
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dato atto che: 

- in data 12.06.2026 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile 

relativa allo stato finale dei lavori, agli atti della S.C. Tecnico, dalla quale risulta che 

l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla R.T.I. Verde Mattone S.r.l. – Ferplant 

S.r.l. ammonta a netti € 174.190,49 oltre gli oneri fiscali e che, pertanto, dedotta 

l’anticipazione e i due acconti liquidati, risulta il credito complessivo dell’impresa pari a 

€ 35.142,66 oltre l’IVA al 22%; 

- in data 26.06.2026 il direttore lavori ha predisposto la relazione sul conto finale e il 

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale risulta che può essere corrisposta 

la rata di saldo a favore dalla R.T.I. Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., ammontante ad 

€ 35.142,66 oltre l’IVA del 22% di € 7.731,39 per un totale di € 42.874,05; 

 

- rilevato che, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta appaltatrice 

deve produrre apposita polizza fideiussoria sull’importo del saldo; 

 

- preso atto che l’arch. Manuela Rossi in data 15.06.2026 ha trasmesso lo schema di parcella 

n. FAPA2/26 relativa allo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di € 830,83 

contributo integrativo 4% e € 2,00 per imposta di bollo compresi, IVA esente ai sensi 

dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 s.m.i.; 

 

- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva delle ditte 

esecutrici nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2, del D.M. n. 145/2000 e s.m.i. come di seguito riscontrato con gli 

attestati D.U.R.C. On Line: 

- INAIL_54661982 con scadenza 20.10.2026 per la ditta Verde Mattone S.r.l.; 

- INPS_50477493 con scadenza 22.08.2026 per la ditta Ferplant S.r.l; 

 

- considerato che l’arch. Manuela Rossi risulta regolare nei confronti di Inarcassa, prot. A.O. 

n. 23347 del 25/06/2026; 

 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 

del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
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2. di prendere atto e di approvare gli atti di contabilità finale, agli atti della S.C. Tecnico, 

nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori l’esecuzione lavori di manutenzione 

straordinaria e di risanamento per l’adeguamento di aree sanitarie e impianti presso gli 

ospedali S. Croce e Carle, eseguite dal RTI Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., per un 

importo complessivo pari a netti € 174.190,49 oltre l’IVA del 22%; 

 

3. di autorizzare il pagamento, a favore del RTI Verde Mattone S.r.l. – Ferplant S.r.l., della 

rata di saldo per l’importo netto di € 35.142,66 oltre l’IVA del 22% di € 7.731,39 per un 

totale di € 42.874,05 previa acquisizione della relativa polizza fidejussoria citata in 

premessa; 

 

4. di autorizzare lo svincolo: 

- sotto le riserve previste dall’art. 1669 del C.C., della polizza fidejussoria n. 

10003890001784 emessa il 29.07.2025 con la Società BENE ASSICURAZIONI 

S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127 - via dei Valtorta n. 48, ricevuta a garanzia 

degli obblighi contrattuali per la corretta esecuzione dei lavori; 

- della garanzia fideiussoria n. 28020079140 emessa il 14.08.2025 da Tokio Marine 

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, Largo 

Arturo Toscanini 1, ricevuta quale cauzione dell’anticipazione; 

 

5. di autorizzare il pagamento, a favore dell’arch. Manuela Rossi, dell’importo a saldo 

relativa allo svolgimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, ammontante a € 830,83 contributo integrativo 4% e € 2,00 

per imposta di bollo compresi, IVA esente ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 s.m.i.; 

 

6. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, ammontante ad € 

43.704,88 (IVA compresa), e viene imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 

Ospedaliera (con le determinazioni n. 1256-2025, n.1310-2025 e n. 2276-2025) come 

segue: 

Anno 

competenza 

Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

€ 42.874,05 
2026 FS2023 

1120214 

A150214B 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

fabbricati strumentali indisponibili € 830,83 

 

7. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei 

relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 

inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 

 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 

 

                 Il Responsabile Sostituto 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

GIUSEPPE STUMPO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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