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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 
 

Determinazione del Dirigente  
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 
 
 
Cuneo, lì  13/08/2026   N.1396 

del registro determinazioni 
 
 
 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE 

2026. SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
In data 13/08/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 
 
 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la 
quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;  
 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 
deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 
approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026; 

 
- premesso che con provvedimento del Dirigente sostituto della S.C. Tecnico n. 297-2026 

del 19.02.2026 sono stati aggiudicati alla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede in 
Cuneo, via Genova 122 (P.IVA 02558160046), i lavori di manutenzione edile ai fabbricati 
dell’Azienda Ospedaliera (C.I.G. B9AE11FF06), da eseguirsi a misura, per l’importo 
contrattuale presunto netto pari a € 395.730,47 , di cui € 117.483,62 per costi della 
manodopera e € 35.754,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- ricordato che per l’intervento in oggetto: 
- sono individuati l’ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto, il 

geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori, l’arch. Elvio Dutto direttore 
operativo ed il geom. Nicolò Cireddu ispettore di cantiere; 

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 729-2024 del 17.04.2025 è 
stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi di progetto e di 
esecuzione al dott. ing. Luca Ronco con studio in Cuneo; 

- il contratto è stato stipulato digitalmente in data 19.03.2026; 
- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 25.03.2026;  

 
- rilevato che con provvedimento n. 675-2026 del 15.04.2026 è stata autorizzata la 

corresponsione dell’anticipazione del prezzo di € 79.146,09 (IVA esclusa); 
 

- dato atto che in data 07.08.2026 il direttore lavori ha predisposto la documentazione 
tecnico-contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori, certificando che questi 
ultimi, eseguiti dalla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., a tutto il 31.07.2026, ammontano a 
lordi € 153.363,59 corrispondenti a netti € 137.140,04 e che, pertanto, dedotti 
l’anticipazione, il precedente acconto già liquidato e le ritenute di legge, può essere 
corrisposto il secondo acconto per l’importo netto di € 62.779,81 oltre gli oneri fiscali; 

 
- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta 

nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato 
DURC on line INPS_54288728 del 26.05.2026 con scadenza 23.09.2026; 
 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 
del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;     
    

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori 
di manutenzione edile ai fabbricati dell’Azienda Ospedaliera (C.I.G. B9AE11FF06), 
regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l’ammontare degli interventi 
eseguiti dalla ditta Massucco Costruzioni S.r.l. a tutto il 31.07.2026 ammonta a netti 
€ 137.140,04 oltre gli oneri fiscali; 
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3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede in 
Cuneo, via Genova 122, del secondo certificato di acconto per l’importo di netti 
€ 62.779,81 oltre l’IVA del 22% di 13.811,56 per un totale di € 76.591,37; 

 
4. di dare atto che la spesa autorizzata col presente provvedimento, pari a € 76.591,37, è stata 

imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda Ospedaliera (con det. n. 297/2026 del 
19.02.2026) come segue: 

 
Anno 

competenza 
Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

2026 TEC 3100201 
C280201B 

Manutenzione ordinaria in appalto 
immobili e loro pertinenze € 76.591,37 

 
5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei 

relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 
inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 
 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 
 

 
                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
GIUSEPPE STUMPO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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