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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 
 

Determinazione del Dirigente  
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 
 
 
Cuneo, lì  13/10/2026   N.1699 

del registro determinazioni 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SU PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI IN PVC E COMMA - TERZO STATO 
AVANZAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
In data 13/10/2026 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 
 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la 
quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;  
 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 
deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 
approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026; 

 
- premesso che con provvedimento del Dirigente sostituto della S.C. Tecnico n. 1308-2025 

del 17.07.2025 sono stati aggiudicati alla ditta individuale Torino Pavimenti S.r.l., con sede 
in Collegno (TO), via Damiano Chiesa n. 19, C.F. SHLNIO94E24Z140O e P.IVA 
13385450013, i lavori di manutenzione su pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma (C.I.G. 
B730E0B06B), da eseguirsi a misura, per l’importo contrattuale presunto netto pari a € 
64.939,04 oneri della sicurezza da interferenze e costi della manodopera compresi, IVA 
esclusa e per una durata di 545 giorni; 
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- ricordato che per l’intervento in oggetto: 

- sono individuati l’ing. Giuseppe Stumpo quale responsabile unico del progetto, il 
geom. Fulvio Manzone progettista e direttore dei lavori ed il geom. Nicolò Cireddu 
direttore operativo; 

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1777-2024 del 16.10.2024 è 
stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi di progetto e di 
esecuzione all’arch. Caterina Lorusso con studio Fraz. Roata canale – Cuneo; 

- il contratto è stato stipulato digitalmente in data 22.07.2025; 
- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 29.07.2025;  

 
- considerato che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1022-2026 del 

10.06.2026 è stata autorizzata, in applicazione dell’art.120, commi 3 e 9 del D. L.vo n. 36 
del 31.03.2023, la spesa aggiuntiva di € 9.740,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza 
ed IVA esclusa; 

 
- dato atto che in data 01.10.2026 il direttore lavori ha predisposto la documentazione 

tecnico-contabile relativa al terzo stato di avanzamento lavori, certificando che questi 
ultimi, eseguiti dalla ditta Torino Pavimenti S.r.l., a tutto il 30.09.2026, ammontano a lordi 
€ 103.120,13 corrispondenti a netti € 68.089,84 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge 
e gli acconti precedente, può essere corrisposto il terzo acconto per l’importo netto di € 
28.663,06 oltre gli oneri fiscali; 

 
- riscontrato l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta 

nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato 
DURC on line INPS_52597848. del 05/10/2026 con scadenza 02/02/2027; 
 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 
del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;     
    

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di 
manutenzione su pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma (C.I.G. B730E0B06B), 
regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l’ammontare degli interventi 
eseguiti dalla ditta Torino Pavimenti S.r.l. a tutto il 30.09.2026 ammonta a netti 
€ 68.089,84 oltre gli oneri fiscali; 
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3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Torino Pavimenti S.r.l., con sede in 

Collegno (TO), via Damiano Chiesa n. 19, del terzo certificato di acconto per l’importo di 
netti € 28.663,06 oltre l’IVA del 22% di €6.305,87 per un totale di € 34.968,93; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante 

ad € 34.968,93 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda 
Ospedaliera (con la determinazione n.1308/2025 e n. 1022/2026) come sotto 
rappresentato:  

 
Anno 

competenza 
Budget Conto Descrizione conto Importo IVA 

compresa 

2026 TEC 3100201 
C280201B 

Manutenzione ordinaria in appalto 
ad immobili e loro pertinenze € 34.968,93 

 
5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei 

relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 
inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 
 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 
 

 
                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
GIUSEPPE STUMPO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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