Proposta provvedimento n.10/2025

v
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, li 03/01/2025

N.12
del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI VERNICIATURA DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG: B31CFD3509) -
PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI -
PROVVEDIMENTI.

In data 03/01/2025 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle — in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/X1 del 29 dicembre 2023 con
la quale ¢ stato nominato il Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento
deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali",

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come
modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
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premesso che:

- con provvedimento del Dirigente Sostituto della S.C. Tecnico n. 1766-2024 del 15.10.2024
sono stati aggiudicati alla ditta Pessina S.r.1., con sede in Busca (CN), via Valentino 7, i
lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale (C.1.G. B31CFD3509), da eseguirsi a
misura, per I’importo contrattuale presunto 25.357,00 di cui € 1.000,00 per oneri della
sicurezza ed € 7.600,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- il verbale di consegna dei lavori ¢ stato sottoscritto in data 08.11.2024;

- in data 24.12.2024 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile
relativa al primo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla
ditta Pessina S.r.1., a tutto il 24.12.2024, ammontano a lordi € 14.885,17 corrispondenti a
netti € 12.864,80 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge, puo essere corrisposto il primo
acconto per I’importo di netti € 12.800,48 oltre gli oneri fiscali;

- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarita contributiva della ditta nei
confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato
INPS 45918723 del 14.10.2024;

- constatato che ’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 ¢ 17
del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’’;

2. diapprovare gli atti tecnico—contabili relativi al primo stato di avanzamento dei 1 lavori di
verniciatura della segnaletica orizzontale (C.I.G. B31CFD3509), regolarmente sottoscritto
dalle parti, dai quali si evince che I’ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta Pessina
S.r.l. a tutto il 24.12.2024 ammonta a netti € 12.800,48 oltre gli oneri fiscali;

3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Pessina S.r.1., con sede in Busca (CN), via
Valentino 7, del primo certificato di acconto per I’importo di netti € 12.800,48 oltre 'ITVA
del 22% di € 2.816,11 per un totale di € 15.616,59;

4. di dare atto che il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei
relativi certificati di pagamento e a tal fine verra predisposto ’atto di liquidazione e
inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
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5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante
ad € 15.616,59 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell’Azienda
Ospedaliera come sotto rappresentato:

Anno Budget Conto Descrizione conto Importo IVA
competenza compresa

2024 TEC | 0310000201 | Manutenzione ordinaria in appalto | € 15.616,59
immobili e loro pertinenze

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIAN MARIO RAMELLO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.
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