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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO 

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 

 

Determinazione del Dirigente  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

 

 

 
Cuneo, lì  08/08/2025    

N.1443  
del registro determinazioni 

 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI VERNICIATURA DELLA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG: B31CFD3509) - 

SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - 

PROVVEDIMENTI. 
 

 

 

In data 08/08/2025 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A, 
 

 

 

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 
 

 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023  con 

la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;  

 

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento 

deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", 

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come 

modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023; 
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- premesso che con provvedimento del Dirigente sostituto della S.C. Tecnico n. 1766-2024 

del 15.10.2024 sono stati aggiudicati alla ditta Pessina S.r.l., con sede in Busca (CN), via 

Valentino 7, i lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale (C.I.G. B31CFD3509), da 

eseguirsi a misura, per l’importo contrattuale presunto 25.357,00 di cui € 1.000,00 per oneri 

della sicurezza ed € 7.600,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, IVA 

esclusa; 

 

- ricordato che per i lavori in oggetto: 

- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 08.11.2024;  

- il responsabile unico del progetto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo; 

- il progettista e direttore dei lavori è il geom. Fulvio Manzone; 

 

- dato atto che in data 25.07.2025 il direttore lavori ha predisposto la documentazione 

tecnico-contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori, certificando che questi 

ultimi, eseguiti dalla ditta Pessina S.r.l., a tutto il 25.07.2025, ammontano a lordi € 

22.859,08 corrispondenti a netti € 19.753,90 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e 

gli acconti già liquidati, può essere corrisposto il secondo acconto per l’importo di netti € 

6.854,65 oltre gli oneri fiscali; 

 

- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della Ditta nei 

confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, come da certificato 

INPS_ 49480117 del 12.06.2025; 

 

- constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della 

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 

del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;  

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;     

 

2. di approvare gli atti tecnico–contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei i lavori 

di verniciatura della segnaletica orizzontale (C.I.G. B31CFD3509), regolarmente 

sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l’ammontare degli interventi eseguiti dalla 

Ditta PESSINA s.r.l. a tutto il 25.07.2025 ammonta a netti € 19.753,90 oltre gli oneri 

fiscali; 

 

3. di liquidare, a favore della ditta Pessina S.r.l., con sede in Busca (CN), via Valentino 7, 

del secondo certificato di acconto per l’importo di netti € 6.854,65 oltre l’IVA del 22% di 

€ 1.508,02 per un totale di € 8.362,67; 
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4. di dare atto che la spesa autorizzata col presente provvedimento, complessivamente pari a 

€ 8.362,67 (IVA compresa) è stata imputata sul Bilancio di Previsione 2025 (con 

determinazione n. 1766 del 15.10.2024) come segue: 

 
Anno 

competenza 

Budget Conto Descrizione conto 

2025 TEC 0310000201 Manutenzione ordinaria in appalto immobili e 

loro pertinenze 

 

5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del 

relativo certificato di pagamento e a tal fine verrà predisposto l’atto di liquidazione e 

inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso; 

 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale. 

 

 

 

                 Il Responsabile Sostituto  

STRUTTURA COMPLESSA TECNICO 

GIUSEPPE STUMPO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. 
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