



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 27/05/2026

N.943
del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA - SECONDO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
PROVVEDIMENTI.**

**In data 27/05/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;
- premesso che con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1307-2025 del 17.07.2025 si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera a) del Codice, dei lavori di manutenzione elettrica alla ditta Iscobe S.r.l. di Isoardo A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), via XI Settembre n. 43, C.F./P.IVA 03418630046, per l'importo contrattuale pari a € 146.248,34 oneri della sicurezza da interferenze e costi della manodopera compresi, IVA esclusa, per la durata di 365 giorni naturali e consecutivi;

- ricordato che per l'intervento in oggetto:
 - sono stati assegnati i seguenti codici: CIG: B75D4CEA6C e CPV: 45311000-0;
 - sono stati individuati: responsabile unico del procedimento l'ing. Giuseppe Stumpo, progettista e direttore dei lavori l'ing. Cristiano Mana della S.C. Tecnico e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione l'ing. Luca Ronco (determinazione n. 729-2025);
- rilevato che:
 - il contratto stipulato digitalmente tramite piattaforma "MePa" in data 21.07.2025;
 - con verbale di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria in data 24.07.2025 sono stati avviati i lavori;
 - con determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 2211-2025 del 15.12.2025 sono stati approvati gli atti tecnico – contabili predisposti dal direttore dei lavori, relativi al primo stato di avanzamento lavori;
- dato atto che:
 - in data 08.05.2026 il dott. ing. Cristiano Mana ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta Iscobe S.r.l. a tutto il 30.04.2026, ammontano a netti € 122.203,59 e che, pertanto, può essere corrisposto il secondo acconto per l'importo di € 60.263,00 suddiviso in due quote con differenti oneri fiscali: € 39.098,35 con IVA al 10% per il lavoro L14 (riferimento CILA 2026/953-AL del 22.05.2026), € 21.164,65 con IVA al 22% per gli altri lavori;
 - il coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle fasi di progettazione ed esecuzione ing. Luca Ronco ha fatto pervenire la parcella per l'espletamento delle attività in premessa, ammontante ad € 2.120,66 contributo integrativo compreso, a cui si aggiunge il contributo per il bollo pari a 2 € per un totale complessivo di € 2.122,66 relativo al secondo acconto per il coordinamento in fase di esecuzione dei lavori;
- esaminati gli atti tecnico – contabili, predisposti dal direttore lavori, relativi alle opere in oggetto;
- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici attestato da DURC prot. n. INPS_49255677 con scadenza 30.05.2026;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare gli atti tecnico – contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione elettrica, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta Iscobe S.r.l., risulta a tutto il 30.04.2026 ed al netto del ribasso di gara € 122.203,59 IVA esclusa;
3. di autorizzare il pagamento a favore della ditta Iscobe S.r.l., del secondo certificato di acconto di € 60.263,00 oltre l'IVA per complessivi € 68.829,06 suddiviso nei due importi di € 39.098,35 oltre IVA al 10% per complessivi € 43.008,19 per L14 ed € 21.164,65 oltre IVA al 22% per complessivi € 25.820,87 per altri lavori;
4. di autorizzare il pagamento della parcella a favore dell'ing. Luca Ronco con studio in Cuneo (CN), per l'espletamento delle attività descritte in premessa, ammontante a complessivi € 2.122,66 contributo integrativo e bollo compresi;
5. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente provvedimento, ammontante ad € 70.951,72 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con determinazione n. 1307/2025 e n. 729/2025) come segue:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2026	TEC	<u>3100201</u> C280201B	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 43.008,19
2026	TEC	<u>3100201</u> C280201B	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 25.820,87
2026	TEC	<u>3100201</u> C280201B	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 2.122,66

6. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.