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AVVERTENZE GENERALI 

SUL PROGRAMMA LAVORI 

 
Come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto, l'esecuzione dei lavori ha la 
durata di 540 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 
Il tempo necessario per l’impianto di cantiere è da intendersi già conteggiato nel termine di 
ultimazione dei lavori. 
Su richiesta della Stazione Appaltante, gli specifici lavori ordinati per iscritto ed ancora in 
corso alla scadenza, dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività oltre la data 
contrattuale d’ultimazione lavori. 
Trattandosi di opere di manutenzione da eseguirsi presso i fabbricati dell’Azienda 
Ospedaliera, non sono a priori definibili le quantità degli stessi, né conseguentemente 
risulta prevedibile il cronoprogramma degli interventi che verrà dettagliato giorno per 
giorno in accordo con la Committenza, la Direzione Lavori, le imprese esecutrici ed il 
Coordinatore per la sicurezza, nella maniera più conveniente e meno interferente con le 
attività dell’ospedale, sempre tenendo in massima considerazione la possibilità di 
lavorazioni contemporanee. 
Il programma dettagliato dei lavori sarà redatto dalla Direzione dei Lavori, in occasione 
delle riunioni che si svolgeranno con cadenza almeno quindicinale tra i rappresentanti 
dell’Ente appaltante, della Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice presso i locali della 
SC Tecnico dell’Azienda Ospedaliera. 
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Il Progettista e Direttore Lavori 
geom. Fulvio Manzone 


